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1.1 Encaminhamento e aprovação da alteração do cronograma pelo CBH-AP CBH X X X X X X

1.2 Reuniões do GT-Cobrança CBH X X X X X X X X X X X X X X

2

2.1 Aprovação do Plano de Bacia do CBH AP, adequado a DEL CRH n° 62 CBH X

2.2 Aprovação do Relatório de Situação do CBH-AP CBH X X X X X X

3

3.1 Priorização junto ao Comitê e contratação do Estudo da Cobrança CBH X X X X X X X X X X X X X X X X

3.2 Consolidação do cadastro de usuários (banco de dados) CBH / TOMADOR / DAEE / CETESB X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ?? ?? ?? ?? ??

3.3 Definição da metodologia – coeficientes CBH (GT-COB e CT-PA) / TOMADOR X X X X X X X X X X X X

3.4 Contextualização da bacia CBH (GT-COB e CT-PA) / TOMADOR X X X X X X X X X X X X

3.5 Estudo econômico financeiro que indica a Cobrança CBH (GT_COB e CT-PA) / TOMADOR X X X X X X

3.6 Simulação e definição das ações a serem financiadas com a cobrança CBH (GT_COB e CT-PA) / TOMADOR X X X

4

4.1 Discussão junto aos setores – Audiências Públicas CBH / DAEE X X X

4.2 Deliberação do Comitê aprovando a Cobrança CBH X X

4.3 Encaminhamento a CT-COB / CRH CBH X X X

4.5 Decreto do Governador CRH / Governador X X X X X X X

5

5.1 Campanha de divulgação (cobrança pelo uso dos recursos hídricos e ato convocatório) DAEE / CETESB X X X X X X

5.2. Ato convocatório (prazo art 6º do Decreto - deve ser estabelecido) DAEE X X X

5.3 Regularização do Cadastro do Ato Convocatório (90 a 365 dias) DAEE X X X X X X

5.4 Resolução de outorga sobre uso insignificante DAEE X

6

6.1 Sistema de informações para emissão dos boletos DAEE X X X

6.2 Calculo e emissão do boleto DAEE / BANCO DO BRASIL X X X

6.3 Conta específica do FEHIDRO CBH / DAEE X X

6.4 Início do pagamento pelo usuário USUÁRIO X

7

7.1 Estudo para Formatação e estruturação de agência de bacia CBH / DAEE X X X X X X X X X X

7.2 Estudo da viabilidade econômica de implantação de agência de bacia CBH / DAEE X X X X X X X X X X

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA DE BACIA

DELIBERAÇÃO CBH-AP/???/2012 de ??/??/2012

ANEXO I - Cronograma de implantação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos no CBH-AP
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